HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2025 roku

Lp.	Data		Nr pozycji z zestawienia zbiorczego zał. nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją		Uczestnicy
	OD (RRRR-MM-DD)	DO (RRRR-MM-DD)		zawodnicy	osoby tow.	Miasto	Kraj	
1	2025-02-06	2025-02-09	4	1	1	Antalya (poomsae)	Turcja	zawodnicy: Strumpf Andrzej, trener Mateusz Pacut
2	2025-02-06	2025-02-09	4	1	1	Antalya (kyorugi)	Turcja	Zawodnicy: Zewar Patrycja, trener Kosmala Jarosław
3	2025-03-14	2025-03-16	1	4	2	Warszawa	Polska	
4	2025-04-11	2025-04-13	1	4	2	Warszawa	Polska	
5	2025-04-15	2025-04-17	5	2	1	ME Poomsae, Tallinn	Estonia	
6	2025-04-23	2025-04-27	4	2	1	Taian G3	Chiny	
7	2025-05-09	2025-05-11	1	4	2	Warszawa	Polska	
8	d/u	d/u	4	2	1	Chuncheon G4	Korea	
9	2025-06-07	2025-06-07	3	12	3	Białystok	Polska	
11	2025-07-01	2025-07-05	4	3	1	Montargis	Francja	
12	2025-07-24	2025-08-02	1	12	4	Puck	Polska	
13	2025-07-24	2025-08-02	4	2	1	Kuching G4 (poomsae)	Malezja	
14	2025-07-24	2025-08-02	4	2	1	Kuching G4 (kyorugi)	Malezja	
15	d/u	d/u	5	2	2	MŚ	d/u	
16	d/u	d/u	5	2	1	MŚ	d/u	
17	2025-11-22	2025-11-22	3	10	3	Bełżyce	Polska	